



SOMMA URGENZA BONIFICA SMOTTAMENTO DI VERSANTE IN BORGATA MONTEOSSOLANO

Ditta: TAFFI SRL con sede in Domodossola, Borgata Monteossolano 24 P.IVA / C.F. 02674760034

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.)

Premesso che

Con verbale in data 31/10/2023, sono stati dichiarati di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 140 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., i lavori di bonifica smottamento di versante in borgata Monteossolano e in un tratto di strada tra l'abitato di Cisore e Barro.

Con verbale di consegna lavori di somma urgenza del 31/10/2023 i lavori di bonifica sono stati affidati alla ditta TAFFI SRL.

Con determinazione n°1439 del 17/11/2023 è stato formalizzato l'affidamento della prima parte di lavori di bonifica alla ditta TAFFI SRL.

Dopo il completamento delle operazioni di disaggio si è convenuto che è necessaria la posa in opera di reti e chiodature per fissare le porzioni di roccia residue.

L'impresa TAFFI SRL è ancora presente con i propri mezzi sull'area di cantiere.

I lavori in oggetto sono stati nuovamente affidati alla ditta:

TAFFI SRL con sede in Domodossola, Borgata Monteossolano, 24 P.IVA / C.F. 02674760034 idoneamente attrezzata di personale e macchinari, che si è dichiarata disponibile ad intervenire per eseguire quanto in oggetto, concordando il prezzo della prestazione in circa € 18.000,00;

il Dirigente dell'Area Patrimonio e Gestione del Territorio – Protezione Civile – Gare ha disposto che gli interventi vengano consegnati con il rito di Somma Urgenza, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e che gli stessi siano eseguiti fino all'importo preventivato indicativo di netti € 18.000,00 oltre Iva, alle condizioni contenute nello schema di Capitolato Speciale e di Cottimo, sottoscritto per accettazione dall'Impresa, ed ai prezzi in esso indicati.

Pertanto ne consegue il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	lavori	€	17.500,00
	oo.ss.	€	500,00
	totale	€	18.000,00
	iva	22%	€ 3.960,00
IMPORTO TOTALE		€	21.960,00



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Ciò premesso

L'anno duemila ventitré, il giorno 21 del mese di novembre sono convenuti sul posto:

- Ing. Marco Guatta
- Ing. Mauro Bergamaschi
- Sig. Taffi Luca

Dirigente la ripartizione tecnica LL.PP.
Istruttore del Comune di Domodossola
Legale rappresentante dell'Impresa affidataria

allo scopo di procedere alla consegna dei lavori in oggetto.

L'esecuzione degli interventi di cui alla presente consegna è subordinata all'approvazione della perizia giustificativa, nei termini previsti dall'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., e dell'art. Art. 140 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

L'impresa accetta di essere pagata ad avvenuta esecuzione delle opere, previa definizione a consuntivo delle quantità, ad opera dei Tecnici Comunali, e successivamente ad approvazione della citata perizia giustificativa, rinunciando sin d'ora ad ogni richiesta di maggiori compensi a qualsiasi titolo, per l'eventuale ritardo nell'approvazione. Qualora le opere intraprese non riportassero l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione Comunale, si applicherà il disposto dell'art. 140, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

Il sottoscritto Ing. Marco Guatta, ha descritto all'impresa gli interventi da eseguire, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune per il regolare e buon andamento dei lavori.

Gli Appaltatori dichiarano di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione degli interventi stessi e di tutti gli obblighi assunti, e di accettare la consegna, come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta, richiamando lo schema di cottimo già sottoscritto, e ribadiscono il loro impegno a dare compiuti gli interventi, sino all'importo sopra indicato, nel tempo utile di giorni max. 15 (quindici) con decorrenza 22/11/2023, e quindi entro il 07/12/2023.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di Euro 150,00 (diconsi centocinquanta euro).

Le imprese sono le uniche responsabili per le conseguenze penali e civili derivanti a cose e persone nel corso dell'esecuzione degli interventi, e nelle successive fasi del loro avanzamento, perché gli stessi rimangano contenuti nei limiti autorizzati.

Letto, confermato e sottoscritto

L'impresa
Taffi S.r.l.

Il Dirigente Area LL.PP.
Ing. Marco Guatta