AVANZAMENTO PROGETTI PNRR - MISURE M2C4 E M5C2

L. Importo Importo finanziato | Importo spese impegnate per | Pagamenti (anticipi, avanzam.
Denominazione progetto . . .. - - iy . Stato
complessivo da fondi PNRR lavori e incarichi lavori, incarichi conclusi)
1 - INTERVENTI INTEGRATIVI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DON MILANI €90.000,00 € 90.000,00 € 89.875,27 99,86% € 89.729,89 99,70%| CONCLUSO
. Finanziato
2 - ADEGUAMENTO DELLE AULE SCOLASTICHE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO €90.000,00 €90.000,00 €85.596,29| 95,11% €82.667,04]  91,85%| CONCLUSO | °7| . nione europea
3 - RISANAMENTO COPERTURE ED IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI LEGGE 160/2019 € 90.000,00 € 90.000,00 € 89.086,19 98,98% € 83.320,58 92,58%| CONCLUSO
4 - ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO
COMUNALE DENOMINATO "EX FARMACIA SAMONINI" - PIAZZA MERCATO €180.000,00 €90.000,00 €170.660,62| 94,81% €168.031,04 93,35%| CONCLUSO ek,
5 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREE ESTERNE
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PIAZZALE DELLO SPORT € 638.000,00 €580.000,00 €548.105,07| 85,91% €316.447,41 49,60%| IN CORSO
6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MARCONI E PIAZZA CAVOUR € 1.540.000,00 €960.000,00 €1.191.343,02( 77,36% €555.289,34 36,06%| IN CORSO e
itta di
7 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, Domodassola
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BINDA €1.100.000,00 €950.000,00 €956.896,92| 86,99% €601.422,44 54,67%| IN CORSO
8 - RELAMPING SCUOLE "GISELLA FLOREANINI" - LEGGE 160/2019 ANNO 2023 € 90.000,00 €90.000,00 € 77.960,06 86,62% €0,00 0,00%| AVVIATO
:AEE‘E:SA-:%URO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO COMUNALE GALLETTI - PIAZZA €3.650.000,00 €1.210.000,00 €2.698.549,02( 73,93% €210.442,29 5,77%| IN CORSO
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