



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE

Istruttore redattore: Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI
Capo Servizio: Guatta Marco Responsabile Guatta Marco

DETERMINAZIONE

Reg. gen. n. **896** del **14/07/2025**

Registro di Area n. **171** del **14/07/2025**

OGGETTO: D.Lgs. 36/2023 - Art. 140 - Somma urgenza bonifica smottamento di versante in strada per Monteossolano - Decisione a contrarre per affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori, assistenza geologica/geotecnica, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e affidamento lavori.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il giorno 17.04.2025, a causa di piogge intense, lungo la strada comunale che porta alla frazione Monteossolano, si è verificato un grave smottamento che ha coinvolto la sede stradale asportando circa metà della carreggiata poco dopo l'abitato di Cisore, lasciando così isolate 33 persone residenti nelle frazioni di Barro, Pregliasca e Monteossolano.
- Il giorno 18.04.2025, verificata la stabilità della semi carreggiata rimasta intatta, il personale dell'ufficio tecnico coadiuvato dai volontari dell'ANA ha provveduto a delimitare l'area e a realizzare un passaggio pedonale per consentire il collegamento con le frazioni isolate.
- Il personale dell'ufficio tecnico ha effettuato ulteriori sopralluoghi i giorni 22 e 23 aprile per quantificare sommariamente le operazioni necessarie al ripristino, verificare il perdurare delle condizioni di sicurezza relativamente al valico pedonale, coordinare il posizionamento di un mezzo messo a disposizione dai VV.FF. e di un mezzo messo a disposizione dall'amministrazione comunale allestito per l'occasione a mezzo di soccorso a monte dell'interruzione stradale.
- In data 24.04.2025 veniva quindi redatto un verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023, agli atti di questi uffici, con il quale si disponeva l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino, ai sensi dell'art. 17 Del D.lgs. n.36/2023, con affidamento ai seguenti soggetti:
 - CAVE SPADEA SRL con sede in Crevoladossola Via Sempione 227 P.IVA / C.F. 00114480031 la quale è dotata di capacità tecnica esperienza ed attrezzature per le operazioni di cui all'oggetto,
 - Ingegnere PADULA VINCENZO con sede in Ornavasso (VB) Via Belvedere n.35 C.F. PDLVCN68D26Z133B, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia del Verbano Cusio



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ossola, progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza per le operazioni di cui all'oggetto

i quali sottoscrivevano il verbale stesso unitamente alla consegna dei lavori fino al concorrere della somma di 290.000,00 € e tempo di esecuzione 90 giorni.

- In data 07.05.2025 l'ingegner Padula Vincenzo, dopo una prima fase preliminare di rilievo e progettazione, rimetteva l'incarico, in seguito alla richiesta della stazione appaltante di procedere alla ricostruzione di una scogliera invece della realizzazione di un muro in lastre, onde evitare la necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A15 e A29 dell'All.1 del D.P.R. 31/2017 e quindi contrarre le tempistiche di intervento.
- Immediatamente gli uffici contattavano quindi tre professionisti per la progettazione dell'intervento, affidando quindi separatamente, con verbali di consegna differita del 12.04.2024 sottoscritti dagli stessi e conservati agli atti, la progettazione strutturale e generale, l'assistenza geologico/geotecnica e il coordinamento alla sicurezza ai seguenti soggetti:
 - Studio tecnico Lalomia ingegneri s.r.l. con sede in, Via Cadorna 26, 28845 Domodossola (VB) per la progettazione generale, strutturale e direzione lavori;
 - Studio Geologico d'Elia, con sede in via Roma, 3/a, 28802 Mergozzo (VB) per l'assistenza geologica e geotecnica;
 - Geom. Suabbi Giancarlo, con sede in via Carniello 25/A, 28887 Omegna (VB) per il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- I progettisti incaricati hanno consegnato il progetto in data 22.5.2025 e il quadro tecnico economico è il seguente

A) Totale lavori di somma urgenza soggetti a ribasso	€ 234.000,00
Ribasso del 20% sui prezzi regionali 20,00%	€ 46.800,00
Importo al netto del ribasso	€ 187.200,00
 B) Oneri di sicurezza speciali	 € 10.000,00
 C) IMPORTO OPERE A BASE DI GARA (A + B)	 € 197.200,00
 D) I.V.A. lavori 22,00%	 € 43.384,00
 E) SPESE TECNICHE COMPLESSIVE (INGEGNERIA, GEOLOGO, COLLAUDI) compresa Cassa Previdenza	
Geologo	€ 7.259,64
Coordinamento della sicurezza	€ 5.458,25
Ingegneria	€ 23.000,00
 Complessivamente (CNPAIA compresa 4,00%)	 € 35.717,89
 IVA 22,00%	 € 7.857,94
 TOTALE SPESE TECNICHE compresa IVA e Cassa	 € 43.575,83
 F) Incentivo alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023:	 € 3.944,00
 LAVORI DI INTERCETTAZIONE PROVVISORIA E SISTEMAZIONE DEFINITIVA TUBAZIONE ACQUEDOTTO	 € 1.000,00



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 896,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 92.800,00
TOTALE COMPLESSIVO (lavori + somme a disposizione)	€ 290.000,00

- Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n°62 del 23.05.2025, nella quale si dava atto, tra l'altro, della copertura finanziaria al capitolo 8230/2/40, finanziato con l'applicazione di parte dell'avanzo vincolato da trasferimenti, appositamente individuato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 29.04.2025.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13.06.2025 è stata approvata l'Esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza di complessivi euro 500.000,00 ai sensi dell'art.140 del d.lgs. 36/2023 e art. 191 co.3 del d.lgs. 267/2000 per bonifica smottamento di versante Borgata Baceno e ricostruzione sede stradale lungo la Strada di Monteossolano a seguito dell'evento meteorico intenso del 15-17 aprile 2025.

Dato che è stato richiesto il codice CUP e che lo stesso è **B68H25000770004**

Dato atto che il RUP è l'ing. Mauro Bergamaschi, funzionario ad elevata qualificazione dell'Area Patrimonio, Gestione del Territorio, Protezione Civile, Gare.

Preso atto dei contenuti dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, che in particolare prevede:

- Al comma 2) che *“l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente”, e che pertanto, gli atti sopra menzionati già adottati in via d'urgenza dal RUP ed i conseguenti provvedimenti amministrativi e contabili di affidamento/impegno di spesa verranno assunti in deroga alla programmazione triennale dei lavori e dei servizi/forniture nonché alla progettazione”;*
- Al comma 3) che *“per la determinazione del corrispettivo lavori prevede l'utilizzo del prezzario regionale del Piemonte con un ribasso applicato del 20%”;*
- Al comma 7) che *“Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza (...) e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano mediante autocertificazione resa ai sensi (...) del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo. (...) La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;*

Considerato che si rende quindi necessario perfezionare, a seguito delle verifiche positive, gli affidamenti degli incarichi e dei lavori per le somme indicate in quadro economico di progetto e di impegnare le relative somme.

DETERMINA

- **di affidare** i seguenti incarichi relativamente al progetto di SOMMA URGENZA BONIFICA SMOTTAMENTO DI VERSANTE IN STRADA PER MONTEOSSOLANO:
 - **Ingegnere PADULA VINCENZO** con sede in Ornavasso (VB) Via Belvedere n.35 C.F. PDLVCN68D26Z133B, per la quota parte di progettazione e le prestazioni svolte fino alla rinuncia formalizzata con pec del 07.05.2025, ammontanti a € 2.864,56 oltre a cassa 4% pari a € 114,58 per complessivi € 2.979,15 ed IVA 22% pari a € 655,41 per un totale di € **3.634,55**



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- **Studio tecnico Lalomia ingegneri s.r.l.** con sede in, Via Cadorna 26, 28845 Domodossola (VB) per la progettazione generale, strutturale e direzione lavori, ammontanti a € 19.250,83, oltre a cassa 4% pari a € 770,03 ed IVA 22% pari a € 4.404,59 per un totale di **€ 24.425,45**;
- **Studio Geologico D'Elia Francesco**, con sede in via Roma, 3/a, 28802 Mergozzo (VB) per l'assistenza geologica e geotecnica, ammontanti a € 6.980,42, oltre a cassa 4% pari a € 279,22 ed IVA 22% pari a € 1.597,12 per un totale di **€ 8.856,76**;
- **Geom. Suabbi Giancarlo**, con sede in via Carniello 25/A, 28887 Omegna (VB) per il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ammontanti a € 5.198,33, oltre a cassa 5% pari a € 259,92 ed IVA 22% pari a € 1.200,82 per un totale di **€ 6.659,07**;
- **di affidare** i lavori di cui al progetto approvato all'impresa **Cave Spadea srl** con sede in Crevoladossola Via Sempione 227 P.IVA / C.F. 00114480031, per un importo, al netto del ribasso del 20% sul prezzario regionale come previsto dall'art.140 D.Lgs. 36/2023, di € 187.200,00 oltre ad € 10.000,00 di oo.ss. non soggetti a ribasso e IVA 22% per un totale di **€ 240.584,00**;
- **di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

IMPEGNI

Soggetto	C/R	Anno	Imp / Sub	Interv./	V /	Cap./	Art.	Importo
CAVE SPADEA & C. S.r.l.	C	2025	942	3	8230	2	40	240.584,00
PADULA VINCENZO	C	2025	945		8230	2	40	3.634,55
LALOMIA INGEGNERI SRL	C	2025	946		8230	2	40	24.425,45
D'ELIA FRANCESCO	C	2025	947		8230	2	40	8.856,76
SUABBI GIANCARLO	C	2025	948		8230	2	40	6.659,07
DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	C	2025	949		8230	2	40	3.944,00

- **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato da ANAC per la ditta CAVE SPADEA srl è **B718D5AB50** e **il codice dovrà essere indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta del contratto;**
- **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato da ANAC per l'Ing. Vincenzo PADULA è **B7729822A7** e **il codice dovrà essere indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta del contratto;**
- **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato da ANAC per lo **Studio tecnico Lalomia ingegneri s.r.l** è **B7633A1AC9** e **il codice dovrà essere indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta del contratto;**
- **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato da ANAC per lo **Studio tecnico Geologico D'Elia Francesco** è **B771B8FFC1** e **il codice dovrà essere indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta del contratto;**
- **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato da ANAC per lo **studio tecnico del Geom. SUABBI Giancarlo** è **B7717F139C** e **il codice dovrà essere indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta del contratto;**



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- **di dare atto**, altresì, che ai sensi della L. 136/2010, i mandati saranno emessi su **conti correnti dedicati di cui gli affidatari avranno fornito gli estremi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, pena la nullità del contratto;**
- **di trasmettere** la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- **di comunicare** ai creditori l'assunzione del presente impegno ai fini dell'annotazione sui documenti contabili degli estremi dell'impegno stesso (art.191 comma 1 T.U.E.L. 267/2000);
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **di dare atto** che il codice ufficio univoco per la fatturazione elettronica è: **UFN7F7**;
- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 di cui al D.Lgs 33/2013;
- **di dare atto**, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti il presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **di attestare** il rispetto del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità);
- **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica passiva avverrà entro il 31-12-2025;
- **di dare atto** che il RUP è l'ing. Mauro Bergamaschi, funzionario ad elevata qualificazione dell'Area Patrimonio, Gestione del Territorio, Protezione Civile, Gare.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

FIRMATO DIGITALMENTE

Guatta Marco



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
