



SOMMA URGENZA BONIFICA SMOTTAMENTO DI VERSANTE IN STRADA PER MONTEOSSOLANO

Ditta: TAFFI SRL con sede in Domodossola, Borgata Monteossolano 24 P.IVA / C.F. 02674760034

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DI SOMMA URGENZA (Art. 140 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.)

Premesso che

- Con verbale in data 04/03/2024, sono stati dichiarati di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 140 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., i lavori di bonifica smottamento di versante in un tratto di strada tra l'abitato di Cisore e Barro.
- Con verbale di consegna del giorno 04/03/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta:

TAFFI SRL con sede in Domodossola, Borgata Monteossolano, 24 P.IVA / C.F. 02674760034 idoneamente attrezzata di personale e macchinari, che si è prontamente intervenuta per eseguire quanto in oggetto, eseguendo tutte le lavorazioni previste fino alla cifra stanziata di € 55.000,00;

- A seguito di ulteriori movimenti franosi verificatisi nella notte di domenica 31 marzo il fondo stradale risulta ammalorato; pertanto si è constatato che sono necessarie ulteriori lavorazioni di asfaltatura della strada.
Per tali lavorazioni l'importo preventivato è di € 5.993,00 netti oltre Iva.

il Dirigente dell'Area Patrimonio e Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare ha disposto che gli interventi vengano consegnati con il rito di Somma Urgenza, ai sensi dell'art.140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. e che gli stessi siano eseguiti fino all'importo preventivato indicativo di netti € 5.993,00 oltre Iva, alle condizioni contenute nello schema di Capitolato Speciale e di Cottimo, sottoscritto per accettazione dall'Impresa, ed ai prezzi in esso indicati.

Pertanto ne consegue il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	lavori	€	5.993,00
	oo.ss.	€	180,00
	totale	€	6.173,00
	iva	22%	€ 1.358,00
IMPORTO TOTALE		€	7.531.00

Ciò premesso

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 9 del mese di maggio sono convenuti sul posto:

- Ing. Marco Guatta
- Sig. Taffi Luca

Dirigente ripartizione tecnica LL.PP.
Legale rappresentante dell'Impresa affidataria

allo scopo di procedere alla consegna dei lavori in oggetto.



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

L'esecuzione degli interventi di cui alla presente consegna è subordinata all'approvazione della perizia giustificativa, nei termini previsti dall'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., e dell'art. 140 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

L'impresa accetta di essere pagata ad avvenuta esecuzione delle opere, previa definizione a consuntivo delle quantità, ad opera dei Tecnici Comunali, e successivamente ad approvazione della citata perizia giustificativa, rinunciando sin d'ora ad ogni richiesta di maggiori compensi a qualsiasi titolo, per l'eventuale ritardo nell'approvazione. Qualora le opere intraprese non riportassero l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione Comunale, si applicherà il disposto dell'art. 140, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

Il sottoscritto Ing. Marco Guatta, ha descritto all'impresa gli interventi da eseguire, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune per il regolare e buon andamento dei lavori.

Gli Appaltatori dichiarano di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione degli interventi stessi e di tutti gli obblighi assunti, e di accettare la consegna, come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta, richiamando lo schema di cottimo già sottoscritto, e ribadiscono il loro impegno a dare compiuti gli interventi, sino all'importo sopra indicato, nel tempo utile di giorni max. 30 (trenta) con decorrenza 09/05/2024, e quindi entro il 09/06/2024.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di Euro 150,00 (diconsi centocinquanta euro).

Le imprese sono le uniche responsabili per le conseguenze penali e civili derivanti a cose e persone nel corso dell'esecuzione degli interventi, e nelle successive fasi del loro avanzamento, perché gli stessi rimangano contenuti nei limiti autorizzati.

Letto, confermato e sottoscritto

TAFFI srl

L'impresa Borgata Monteossolano, 24
Taffi S.r.l. 28843 DOMODOSSOLA - VB
taffisrl@pec.it - Tel. 347 94 00 772
P.IVA 02674760034 - Cap. Soc. 50.000€

Il Dirigente Area LL. PP
Ing. Marco Guatta